



PERÚ

Ministerio
de EducaciónGOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
Dirección Regional de Educación Huánuco

ANEXO Nº 01

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ENCARGATURA 2024, DE PROFESORES EN ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL

N	Actividades	Responsables	Inicio	Fin	
1	Invitación a instituciones para participar como veedores	DRE/UGEL	28/08/2024	29/08/2024	
2	Conformación del comité	DRE/UGEL	28/08/2024	29/08/2024	
PRIMERA ETAPA: RATIFICACIÓN DEL ENCARGO DE PUESTO (no aplicable para directivos de DRE y UGEL)					
3	Prepublicación de plazas	DITEN - MINEDU	31/08/2024	31/08/2024	
4	Validación de plazas	Comité DRE/UGEL	2/09/2024	6/09/2024	
5	Publicación final de plazas	DRE/UGEL	6/09/2024	6/09/2024	
6	Aplicación de las fichas de evaluación de desempeño de gestión en el cargo	Comité DRE/UGEL	9/09/2024	13/09/2024	
7	Remisión de las evidencias requeridas, conforme a los factores de evaluación que se definan para cada cargo	Profesores encargados.	9/09/2024	13/09/2024	
8	Publicación preliminar de resultados de la evaluación de desempeño de gestión en el cargo.	Comité DRE/UGEL	16/09/2024	16/09/2024	
9	Presentación de reclamos a los resultados de la evaluación	Postulantes	17/09/2024	18/09/2024	
10	Presentación de desistimiento a la ratificación (*)	Postulantes	17/09/2024	18/09/2024	
11	Absolución de reclamos	Comité DRE/UGEL	19/09/2024	20/09/2024	
12	Publicación del listado de profesores a ser ratificados, previa verificación del cumplimiento de condiciones señaladas en la NT.	Comité DRE/UGEL	23/09/2024	23/09/2024	
13	Emisión del acto resolutivo	Responsable de NEXUS DRE/UGEL	24/09/2024	24/09/2024	
SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR					
14	Publicación de plazas desiertas de la primera etapa	Comité DRE/UGEL	24/09/2024	24/09/2024	
15	Presentación y recepción de postulaciones	Postulantes /DRE/UGEL	25/09/2024	2/10/2024	
16	Verificación de requisitos	Comité DRE/UGEL	26/09/2024	4/10/2024	
17	Publicación de observados	Comité DRE/UGEL	9/10/2024	9/10/2024	
18	Subsanación de observaciones	Postulantes	10/10/2024	11/10/2024	
19	Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	14/10/2024	14/10/2024	
20	Evaluación de expedientes	Comité DRE/UGEL	14/10/2024	17/10/2024	
21	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	18/10/2024	18/10/2024	
22	Presentación y absolución de reclamos	Postulantes y Comité DRE/UGEL	21/10/2024	22/10/2024	
23	Publicación final de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	23/10/2024	23/10/2024	
24	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	24/10/2024	25/10/2024
		Fase 2 (**)	Comité DRE/UGEL	28/10/2024	29/10/2024
25	Presentación del informe	Comité DRE/UGEL	30/10/2024	30/10/2024	
26	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS DRE/UGEL	30/10/2024	31/10/2024	
TERCERA ETAPA: (no aplica a los cargos Directivos de DRE y UGEL)					
27	Publicación de plazas desiertas de la segunda etapa	DRE/UGEL	4/11/2024	4/11/2024	
28	Presentación y recepción de postulaciones	Postulantes /DRE/UGEL	5/11/2024	8/11/2024	
29	Verificación de requisitos	Comité DRE/UGEL	6/11/2024	11/11/2024	
30	Publicación de observados	Comité DRE/UGEL	11/11/2024	11/11/2024	
31	Subsanación de observaciones	Postulantes	12/11/2024	13/11/2024	
32	Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	14/11/2024	14/11/2024	
33	Evaluación de expedientes	Comité DRE/UGEL	14/11/2024	18/11/2024	
34	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	19/11/2024	19/11/2024	
35	Presentación y absolución de reclamos	Postulantes y Comité DRE/UGEL	20/11/2024	21/11/2024	
36	Publicación final de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	22/11/2024	22/11/2024	
37	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	25/11/2024	26/11/2024
		Fase 2 (**)	Comité UGEL	27/11/2024	28/11/2024
38	Presentación del informe	Comité UGEL	29/11/2024	29/11/2024	
39	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS DRE/UGEL	29/11/2024	2/12/2024	

ADJUDICACIÓN EN

IIEE DE CONVENIO (***)

*) Solo aplica para quienes obtuvieron resultado favorable en la evaluación de desempeño de gestión

(**) No aplica para el cargo de especialista en DRE.

(***) El encargo de funciones y la encargatura en IIEE de convenio, se llevará a cabo de manera transversal, a partir de la segunda etapa, siendo el 13 de diciembre la fecha límite para el registro de dichas encargatura en el sistema NEXUS.



